

平成29年度 発注見通し

【10月更新・変更分】

ここに公表する内容は、平成29年10月1日現在において、発注する見通しのある工事の計画について記載したものであり、この時点で発注が想定されない工事、入札時期等の見通しの立たない工事、工事概要が未定の工事等については記載していません。

このため、この公表以降、内容に変更がある場合、公表以降の状況変化により発注しない場合、ここに公表されていない工事を発注する場合があります。

平成29年10月 1日

日 野 町

平成29年度 建設工事発注見通し(10月更新・変更分)

No.1

工 事 名	工事種別	工事場所	入札契約の方法	期 間	工 事 概 要	入札予定時期	担 当 課	備 考
町道西大路鎌掛線道路改良工事	土木一式	日野町大字 鎌掛	指名競争入札	約4箇月	ボックスカルバート L=10m	第3四半期	建設計画課	変更
町道橋梁修繕工事	土木一式	日野町 町内一円	指名競争入札	約5箇月	町内橋梁 伸縮装置交換、橋面舗装外	第3四半期	建設計画課	変更
町道南部線道路工事	土木一式	日野町大字 鎌掛	指名競争入札	約3箇月	道路土工	第3四半期	建設計画課	変更
公共下水道雨水排水整備工事 日野内 海道幹線 (第1工区)	土木一式	日野町大字 十禅師他	指名競争入札	約5箇月	排水路改修工 L=410m 付帯工 N=1式	第3四半期	上下水道課	変更
公共下水道舗装復旧工事 松尾工区	舗装	日野町大字 松尾	指名競争入札	約3箇月	アスファルト舗装工 A=1,500㎡	第3四半期	上下水道課	変更
町道橋梁修繕工事2	土木一式	日野町 町内一円	指名競争入札	約5箇月	町内橋梁 伸縮装置交換、橋面舗装外	第3四半期	建設計画課	新規
日野町役場庁舎本館正面庇漏水修繕工 事	建築一式	日野町 河原一丁目	指名競争入札	約1箇月	漏水修繕工事 平場 200㎡ 立上 55㎡	第3四半期	総務課	新規
西大路地区まちづくり活動拠点整備工 事	建築一式	日野町大字 西大路	指名競争入札	約4箇月	内部改修、増築 改修床面積 約158㎡	第3四半期	生涯学習課	新規
指定避難所防災機能強化工事	建築一式	日野町大字 西大路	指名競争入札	約4箇月	屋根改修 1,034㎡ トイレ改修 3箇所	第3四半期	生涯学習課	新規

