

【日野町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：6校（小学校5校、中学校1校）

総学校数に占める割合学校数に占める割合：100%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年度に実施した簡易測定の結果、「当面の推奨帯域」は達成しているものの、端末機器およびネットワーク機器の経年劣化による能力低下やネットワーク回線の輻輳による負荷等により、一時的な速度低下や通信障害が発生していることから、原因の特定と対策方法の検討を行う。

令和6・7年度に自己点検による課題の特定と対策を実施したことから、専門業者への委託等によるネットワークアセスメントの実施予定はないが、対策を実施したうえで課題が解消せず、原因の特定が困難な場合は実施を検討する。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワーク回線の輻輳による負荷の影響が大きいことから、ネットワーク回線のローカルブレイクアウトを進め、令和8年度中の完了を目指す。

令和7年度 試験的なネットワーク回線の切り替えを実施

中学校用ネットワーク回線のローカルブレイクアウトを実施

令和8年度 一部の小学校用ネットワーク回線のローカルブレイクアウトを実施